

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № -од от «28» декабря 2021 г.

Директор школы:  /Т.В.Соломонова/

Перечень мероприятий («дорожная карта»), направленный на создание и обеспечение функционирования центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году

№ п/п	Направление деятельности/мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1.	Формирование и утверждение Перечня мероприятий по созданию и функционированию Центра	10.01.2022	Соломонова Т.В. Маляева И.Г.	Приказ об утверждении Перечня мероприятий
2.	Размещение на сайте вкладки о создании Центра	01.02.2022	Маляева И.Г. Набережнева Е.В.	Информация на сайте о создании Центра
3.	Назначение руководителя, ответственного за создание и функционирования центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» (далее - Центр)	01.02.2022	Соломонова Т.В.	Приказ об утверждении руководителя Центра
4.	Разработка и утверждение Положения о Центре	01.02.2022	Маляева И.Г.	Положение о Центре
5.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	15.02.2022	Соломонова Т.В.	Информация о создании и функционирования Центра
6.	Определение помещений, в которых будет располагаться Центр	15.02.2022	Соломонова Т.В. Маляева И.Г.	Информация о создании и функционирования Центра
7.	Разработка и согласование с ТУ дизайн-проекта Центра	10.03.2022- 2003.2022	Соломонова Т.В. Маляева И.Г.	Дизайн-проект Центра
8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	25.02.2022- 31.08.2022	Соломонова Т.В.	Приказ
9.	Определение перечня,	28.02.2022-	Маляева И.Г.,	Общеобразовательные

	разработка и корректировка общеобразовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	20.08.2022	руководители ШМО	программы
10.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	15.03.2022	Соломонова Т.В. Маляева И.Г. Агеева С.Н.	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации
11.	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центров	согласно отдельному графику	Агеева С.Н.	Повышение квалификации
12.	Приведение площадки Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования	01.04.2022- 20.08.2022	Соломонова Т.В. Маляева И.Г.	Контроль проведения работ совместно с ТУ.
13.	Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности площадки Центра к открытию	15.08.2022- 23.08.2022	Соломонова Т.В. Маляева И.Г.	Фотографии или виртуальная экскурсия, размещенная на сайте ОО
14.	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	01.09.2022	Соломонова Т.В. Маляева И.Г.	Сценарный план, согласованный с ТУ не позднее 25.08.2022.